

कोपबं घरनीकी,ता.मंगळवेढा, जि. सोलापूर
योजनेस, सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा १०११/(४१९/११)/ ल.पा.१

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : १७ नोव्हेंबर , २०१५

वाचा

१)कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे
जा.क्र.मकृखोविम/२११/(९६६/२०११)/लपा-१/७२४०, दि.१२/०९/२०११चे पत्र.

प्रस्तावना

कोपबं घरनीकी,ता.मंगळवेढा, जि. सोलापूर या योजनेस महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ
निर्णय मकृखोविम २९६/३१५/९६ /घरनीकी/ कोपबं/ प्रशा-३, दिनांक १.११.१९९६ अन्वये रु.१७७.९७
लक्ष इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत आली होती. सदर अंदाजपत्रक १९९५-९६
च्या दरसूची नुसार तयार करण्यात आलेले होते.प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना दरसूचीच्या दरातील वाढ,
भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदलांमुळे व इतर कारणांमुळे (निविदा अधिक्य इ.)
किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे सन १९९९-२००० ची दरसूची वापरून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून
रु.२१७.६५ लक्ष रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक,
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे कडून शासनास प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या
विचाराधिन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

१) सोलापूर जिल्ह्यातील कोपबं घरनीकी या योजनेस या योजनेस सन १९९९-२००० ची
दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार अंदाजित रु २१७.६५ लक्ष (रुपये दोन कोटी
सतरा लाख पासष्ट हजार फक्त)या किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
त्यापैकी कामासाठीची एकूण तरतूद रु.१९७.८९ लक्ष (रुपये एक कोटी सत्याण्णव लाख एकोण्णवद
हजार फक्त) व अनुषंगिक खर्चासाठीची एकूण तरतूद रु.१९.७६ लक्ष (एकोणीस लाख श्याहत्तर हजार
फक्त) आहे. अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२) या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ "४७०२, लहान
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००)(०१))
महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळाच्या भाग भांडवली अंशदान लपा (उर्वरित महाराष्ट्र) (४७०२-
४७९४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व सदर लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अनुदानातुन भागविण्यांत यावा.

३) हा शासन निर्णय,नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रं.१४९/का१४३४,
दि.१९.०६.२०१४ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०१/२०१५/व्यय १२, दि.१२/०६/२०१५ अन्वये
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

४) या योजनेस प्रदान केलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र.१२९ /२०१५ वर नोंदविण्यांत आलेली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५१११७१४५९१४११२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(रा.बा. क्षीरसागर)

शासनाचे अवर सचिव

प्रत,

- १) अंदाजित किंमतीच्या गोषवाच्यासह :-
- २) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
- ३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
- ४) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
- ५) मुख्य अभियंता(विप्र), जलसंपदा विभाग, पुणे.
- ६) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ७) जिल्हाधिकारी सोलापूर, सोलापूर.
- ८) अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर.
- ९) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
- १०) उपसचिव (लपा)/ अवरसचिव(लपा) /उपअभियंता(लपा-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) कार्यासन अर्थ १-२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १२) विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई.

(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. सुप्रमा १०११/(४१९/११) ल.पा.१, दि. जुलै २०१५ चे सहपत्र)

विवरण पत्र

कोपबं घरनीकी, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर अंदाजित किंमतीचा गोषवारा

अ.क्र.	उपशिर्ष	किंमत (रु. लक्ष)
	अ - प्राथमिक कामे	०.०१
	ब - भू संपादन	०.२२
	सी - कामे	१९७.६६
	के- इमारत	----
	ओ संकीर्ण	----
	पी देखभाल	----
	आर दळणवळण	----
	अनुषंगिक खर्च	१९.७६
	एकूण	२१७.६५

ठळक वैशिष्टे

१. योजनेची सिंचन क्षमता - ५७६ हेक्टर
२. नियोजित पाणी साठा - २७२७.२० स.घ.मी.
३. पाणी साठ्याची प्रती स.घ.मी किंमत - रु. ७९८१/-स.घ.मी.
४. लाभव्यय गुणोत्तर - २.२०